



Управление образования г. Таганрога

ПРИКАЗ

20.08.2024

№ 60.05.5-ЗР/963

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории г. Таганрога

На основании приказа МОПО РО от 15.08.2024 № 764 с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций г. Таганрога, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2025 году, выполнения требования нормативных документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации, обеспечения законных прав всех участников образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории г. Таганрога в 2025 году (приложение 2);
2. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории г. Таганрога в 2025 году (приложение 2);

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления  
образования г. Таганрога



О.Л. Морозова

Косенко Григорий Вячеславович  
+7 (8634) 366-465

**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории г. Таганрога в 2025 году**

| №                                      | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ        | ИСПОЛНИТЕЛИ  | РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ  | ОТВЕТСТВЕННЫЙ  |
|--|---|-------------------------|--|---|--|
| <b>1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b> |   |                         |  |   |  |
| 1.                                     | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ и ГВЭ-11   | В течение учебного года | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Приказы, инструктивно-методические письма                           | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 2.                                     | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Протоколы совещаний   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 3.                                     | Участие организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11   | В течение учебного года | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 4.                                     | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2024 году  | В течение учебного года | Методисты и<br>специалисты<br>Управления<br>образования          | Повышение уровня квалификации учителей                              | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |



|     |   |                           |  |  |  |
|-----|---|---------------------------|--|--|--|
| 5.  | Участие в областных вебинарах муниципальных операторов РИС ГИА  | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | Терновой А.Н.,<br>ведущий программист                            | Повышение уровня квалификации организаторов ЕГЭ  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 6.  | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | Руководители ОУ,<br>Терновой А.Н.,<br>ведущий программист        | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 7.  | Разработка проекта организационно-технологической схемы (ОТС) проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 в ОУ города в 2024 - 2025 г   | до 01.12.2024             | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Проект ОТС ЕГЭ и ГВЭ-11  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 8.  | Проведение городских собраний для родителей (законных представителей) выпускников 11 классов по вопросам ЕГЭ и ГВЭ-11   | Декабрь                   | Руководители ОУ  | Информирование родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА   | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 9.  | Проведение информационно-разъяснительной работы в ОУ с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями)<br>по вопросу участия в ГИА                                  | В течение учебного года   | Руководители ОУ  | Информирование выпускников и родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА   | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 10. | Консультирование выпускников прошлых лет, выпускников учреждений СПО, планирующих поступление в вузы об участии в ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода.                                       | В течение учебного года   | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Информирование о правилах участия в ЕГЭ  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 11. | Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к организации ЕГЭ на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ»  | Январь-март               | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Повышение квалификации организаторов ЕГЭ   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |

|     |  |                            |  |   |  |
|-----|--|----------------------------|--|---|--|
| 12. | Работа в ОУ по обеспечению выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ                     | Сентябрь - ноябрь          | Руководители ОУ  | Обеспечение выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Руководители ОУ  |
| 13. | Оформление стендов в ОУ по подготовке к ГИА  | В течение учебного года    | Руководители ОУ  | Информирование выпускников  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 14. | Работа по аккредитации общественных наблюдателей на ЕГЭ  | Апрель-май                 | Терновой А.Н.,<br>ведущий<br>программист                         | Аккредитация общественных наблюдателей  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 15. | Выступление в средствах массовой информации по вопросам ЕГЭ, итоговой аттестации   | Март-май                   | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА                   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 16. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА  | 01.09.2024 –<br>30.06.2025 | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА                   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 17. | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования <a href="http://www.tagobr.ru">www.tagobr.ru</a> | В течение учебного года    | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА                   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 18. | Информирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ.   | В течение учебного года    | Руководители ОУ  | Ознакомление выпускников с правилами проведения ГИА   | Руководители ОУ  |
| 19. | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения,  | Май-июнь                   | Косенко Г.В.,<br>главный специалист                              | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА  | Морозова О.Л.,<br>начальник  |



|   |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| <p>территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению жилищного обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования.</p> |  | <p>Управление образования, Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО</p> |  | <p>Управление образования</p> |
|---|--|--|--|-------------------------------|

**2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ И РЕПЕТИЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ (В ФОРМАТЕ ЕГЭ)**

|   |                           |  |  |   |
|---|---------------------------|--|--|---|
| <p>1. Организация системы информирования выпускников ОУ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ</p> | <p>Сентябрь – февраль</p> | <p>Руководители ОУ</p>   | <p>Информирование выпускников школ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов</p> | <p>Косенко Г.В.,<br/>главный специалист<br/>Управления<br/>образования</p>          |
| <p>2. Разработка организационно-технологической схемы репетиционных экзаменов</p>   | <p>ноябрь</p>             | <p>Косенко Г.В.,<br/>главный специалист<br/>Управления<br/>образования</p> | <p>ОТС репетиционных экзаменов</p>   | <p>Стаценко В.В.,<br/>заместитель<br/>начальника<br/>Управления<br/>образования</p> |
| <p>3. Подготовка приказа о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов, назначении ответственных организаторов</p>                     | <p>ноябрь,<br/>март</p>   | <p>Косенко Г.В.,<br/>главный специалист<br/>Управления<br/>образования</p> | <p>Приказ о проведении</p>   | <p>Стаценко В.В.,<br/>заместитель<br/>начальника<br/>Управления<br/>образования</p> |
| <p>4. Проведение городских диагностических работ и репетиционных экзаменов</p>  | <p>декабрь,<br/>март</p>  | <p>Косенко Г.В.,<br/>главный специалист<br/>Управления<br/>образования</p> | <p>Ознакомление выпускников с процедурой проведения ЕГЭ</p>  | <p>Стаценко В.В.,<br/>заместитель<br/>начальника</p>                                |

|                                    |  |                                 |  |   |  |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|--|
|                                    |  |                                 |  |   | Управления образования                                       |
| 5.                                 | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов               | декабрь, март                   | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования          | Ознакомление руководителей ОУ и учителей – предметников с результатами пробных экзаменов. | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| <b>3. ЭТАП ЕГЭ и ГВЭ-11 на ППЭ</b> |  |                                 |  |   |  |
| 1.                                 | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ и ГВЭ-11, инструктаж организаторов в ППЭ           | По графику, за день до экзамена | Руководители ППЭ и директора ОУ, на базе которых открыты ППЭ ЕГЭ | Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ   | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования      |
| 2.                                 | Доставка учащихся в ППЭ  | В день экзамена                 | Ответственные сопровождающие                                     | Соблюдение правил ТБ в день экзамена  | Руководители ОУ  |
| 3.                                 | Проведение ЕГЭ и ГВЭ-11 (по графику)   | В день экзамена                 | Руководители ППЭ, члены ГЭК РО, направленные в ППЭ               | Организация экзамена  | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ              |
| 4.                                 | Обеспечение присутствия на ЕГЭ зарегистрированных общественных наблюдателей      | Май-июнь                        | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования          | Организация общественного контроля проведения ЕГЭ   | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 5.                                 | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения ЕГЭ, служебное расследование | В день экзамена                 | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ                  | Обеспечение прав выпускников  | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ              |
| 6.                                 | Организация доставки членов ГЭК в ППЭ и РОЦИСО                                   | В день экзамена                 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования          | Соблюдение ОТС проведения ЕГЭ   | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| 7.  | Обеспечение информационной безопасности в день проведения экзаменов  | В день экзамена                                | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ   | Информационная безопасность в день проведения экзаменов                    | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ                             |
| 8.  | Получение результатов ЕГЭ и ГВЭ-11, рассылка протоколов в ОУ   | В день получения                               | Терновой А.Н. ведущий программист   | Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования                     |
| 9.  | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ЕГЭ, отправка апелляций в конфликтную комиссию Ростовской области | В течение 2-х дней после получения результатов | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования (для выпускников прошлых лет и СПО),<br>Руководители ОУ (для выпускников текущего года) | Обеспечение прав выпускников на объективную оценку результатов экзамена    | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования,<br>Руководители ОУ |
| <b>4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ</b> |  |  |   |  |   |
| 1.  | Подготовка аналитической информации по результатам ЕГЭ в ОУ города   | Август   | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования   | Аналитическая информация   | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования                |



## 5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

### 5.1 Повышение квалификации учителей

| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации)   | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
|---|---|---|
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города                                   |

### 5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 учебном году на муниципальном уровне

| №  | Дата (месяц)          | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)   |
|----|-----------------------|--|
| 1. | декабрь 2024          | Семинар-практикум «ЕГЭ и возможности педагога» (для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ЕГЭ), Управление образования г. Таганрога   |
| 2. | Февраль - апрель 2025 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2023-2024 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «Легтон» и др.), Управление образования г. Таганрога |

### 5.3 Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций с высокими результатами ЕГЭ 2023 году

| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)          |
|---|--------------|---|
| 1 | февраль 2025 | Мероприятие для выпускников «Мастер - класс от 100-балльников», Управление образования г. Таганрога |

**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории г. Таганрога в 2025 году**

| №   | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ        | ИСПОЛНИТЕЛИ  | РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ                               | ОТВЕТСТВЕННЫЙ  |
|---|---|-------------------------|--|--|--|
| <b>1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>      |   |                         |  |  |  |
| <b>1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b> |   |                         |  |  |  |
| 1   | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ОГЭ и ГВЭ-9   | В течение года          | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Приказы, инструктивно-методические письма                  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 2   | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Протоколы совещаний  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 3   | Участие организаторов ОГЭ и ГВЭ-9 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9   | В течение учебного года | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 4   | Разработка плана-графика проведения диагностических работ и репетиционных экзаменов ОГЭ.  | Сентябрь.               | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | План-график  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |

|   |  |                |   |   |  |
|---|--|----------------|---|---|--|
| 5   | Проведение семинаров– совещаний по условиям проведения ОГЭ в 2025 году   | Октябрь – март | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                      | Проведение семинаров - совещаний  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 6   | Организация системы информирования работников образования, выпускников школ и их родителей о проведении ОГЭ и ГВЭ-9 в 2025 г.                        | В течение года | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования,<br>руководители ОУ. | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 7   | Формирование предложений по составу территориальной экзаменационной комиссии, областной апелляционной и областных предметных комиссий (подкомиссий). | До 01.02.2025  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                      | Списочный состав ТЭК и ТПК, ТКК   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 8   | Отправка предложений по составу областной экзаменационной и апелляционной комиссий (подкомиссий) в Минобрнауки РФ                                    | До 15.02.2025  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                      | Списочный состав ТПК  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 9   | Разработка предложений по утверждению ОТС, перечня пунктов проведения (ППЭ) ОГЭ, руководителей и организаторов ППЭ                                   | До 15.01.2025  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                      | Списочный состав  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 10  | Обеспечение общественного наблюдения при проведении ОГЭ  | Май - июнь     | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования                      | Привлечение представителей общественности к участию в контроле проведения ОГЭ             | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| <b>1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ГВЭ-9</b> |  |                |   |   |  |



|     |  |                             |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--|--|--|
| 10. | Разработка проекта организационно-технологических схем проведения ОГЭ и ГВЭ-9  | До 01.12.2024               | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования | Проект ОТС   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 11. | Сбор, анализ данных о количестве выпускников 9 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9   | До 16.01.2025               | Руководители ОУ  | Информация по количеству сдающих экзамены  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 12. | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования  | По графику ГБУ<br>РО РЦОИСО | Руководители ОУ,<br>Терновой А.Н.,<br>ведущий<br>программист     | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 13. | Обучение операторов Центров сканирования и взаимодействия с территориальными экзаменационными, предметными и конфликтными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | По графику ГБУ<br>РО РЦОИСО | Терновой А.Н.,<br>руководитель Центра<br>сканирования            | Повышение уровня квалификации организаторов ГИА  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 14. | Проведение диагностических работ и репетиционных экзаменов по русскому языку и математике  | Декабрь, март               | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | Приказ о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 15. | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов   | Декабрь, март               | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования | Приказ по итогам диагностических работ и репетиционных экзаменов   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |
| 16. | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9 в 2024 году  | Ноябрь - март               | Методисты,<br>специалисты<br>Управления<br>образования           | Повышение уровня квалификации учителей   | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника                              |

|   |  |                         |   |   |   |  |
|---|--|-------------------------|---|---|---|--|
|   |  |                         |   |   |   | Управления образования   |
| 17.                                     | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА  | 01.09.2024 – 30.06.2025 | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования   | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Заместитель начальника Управления образования<br>Стаценко В.В.,<br>заместитель начальника Управления образования |
| 18.                                     | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования <a href="http://www.iagobrg.ru">www.iagobrg.ru</a>   | В течение учебного года | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования   |   |   | Заместитель начальника Управления образования<br>Стаценко В.В.,<br>заместитель начальника Управления образования |
| 19.                                     | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. | Май-июнь                | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования,<br>Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА                                      |   | Морозова О.Л., начальник Управления образования  |
| <b>2. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 в ТЕРРИТОРИИ</b> |  |                         |   |   |   |  |
| 1                                       | Организация получения экзаменационных материалов в ГБУ РО РЦОИСО   | По графику              | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования   | Организационное обеспечение ОГЭ и ГВЭ-9   |   | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования  |
| 2                                       | Сканирование и верификация экзаменационных работ ОГЭ в Центре сканирования   | В день проведения по    | Терновой А.Н., оператор Центра сканирования   | Технологическая обработка экзамена  |   | Терновой А.Н., руководитель Центра сканирования,   |



|                                   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|                                   |   | окончании ОГЭ,<br>ГВЭ-9                                     |   |   |  | Ведущий инженер-программист<br>Управления<br>образования,                |
| 3                                 | Организация работы подкомиссий<br>обязательных предметных комиссий по<br>проверке части заданий ОГЭ и ГВЭ-9 | По графику<br>проверки                                      | Ведущие эксперты<br>областной<br>предметной комиссии<br>(подкомиссий)   | Технологическая обработка экзамена                                      |  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| <b>3. ЭТАП ОГЭ и ГВЭ-9 на ППЭ</b> |   |   |   |   |  |  |
| 1.                                | Проверка готовности пунктов проведения<br>ОГЭ и ГВЭ-9 к экзамену  | За день до<br>проведения                                    | Руководители ППЭ,<br>Руководители ОУ, на<br>базе которых<br>открыты ППЭ | Оборудование помещений в<br>соответствии с нормативными<br>требованиями |  | Косенко Г.В.,<br>ведущий специалист<br>Управления<br>образования         |
| 2.                                | Инструктаж организаторов в пунктах<br>проведения ОГЭ и ГВЭ-9  | В день до<br>проведения<br>экзаменов                        | Руководители ППЭ  | Инструктаж  |  | Руководители ППЭ   |
| 3.                                | Проведение экзаменов в установленные<br>сроки   | В день экзамена   | Руководители ППЭ,<br>Члены ГЭК,<br>направленные в ППЭ                   | Организация экзамена  |  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования         |
| 4.                                | Сбор заявлений на апелляцию по<br>процедуре проведения экзаменов  | Во время<br>проведения ГИА                                  | Руководители ППЭ,<br>Члены ГЭК,<br>направленные в ППЭ                   | Сбор заявлений и информирование КК                                      |  | Члены ГЭК,<br>направленные в<br>ППЭ                                      |
| 5.                                | Ознакомление обучающихся с<br>результатами ОГЭ и ГВЭ-9  | После получения<br>результатов в<br>течение рабочего<br>дня | Руководители ОУ   | Объявление результатов ГИА<br>выпускникам                               |  | Руководители ОУ  |
| 6.                                | Сбор заявлений на апелляцию по<br>результатам ОГЭ и ГВЭ-9   | В течение 2-х<br>дней со дня<br>объявления<br>результатов   | Областная<br>апелляционная<br>комиссия (ОАК)                            | Сбор заявлений на апелляцию по<br>результатам ГИА                       |  | Косенко Г.В.,<br>главный методист<br>Управления<br>образования.          |
| 7.                                | Анализ результатов  | Июль  | Косенко Г.В.,<br>главный специалист<br>Управления<br>образования        | Аналитическая информация  |  | Стаценко В.В.,<br>заместитель<br>начальника<br>Управления<br>образования |



| 4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОГЭ |  |                  |   |                          |  |
|--|--|------------------|---|--------------------------|--|
| 2.                                       | Подготовка аналитической информации по результатам ОГЭ в ОУ города | Август - октябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

#### 5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ

##### 5.1 Повышение квалификации учителей

| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации)   | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
|---|---|---|
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города                                   |

##### 5.2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 учебном году на муниципальном уровне

| №  | Дата (месяц)          | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)  |
|----|-----------------------|---|
| 1. | декабрь 2024          | Семинар-практикум «ОГЭ и возможности педагога» (для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ОГЭ), Управление образования г. Таганрога  |
| 2. | Февраль - апрель 2025 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2024-2025 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «Легиион» и др.), Управление образования г. Таганрога |